

Programul Operațional Regional 2014-2020

Calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în funcție de îndeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor)

Axă prioritară/ Prioritate de investiții/ Obiectiv specific/ Acțiune	Bugetul alocat apelului de proiecte (mil euro)		2016/2017			Observații (probleme întâmpinate, blocaje în lansare, justificare în cazul întârzierilor)
			Data lansării ghidurilor în consultare publică (luna)	Data lansării apelului de proiecte (luna)	Data închiderii apelului de proiecte (luna)	
	Total eligibil	din care UE				
AP1 –Promovarea transferului tehnologic / OS 1.1 entități de transfer tehnologic, lansare apel de intenție	194.12	165.00	Februarie 2017	Aprilie 2017	Decembrie 2017	Se lucreaza la îndeplinirea conditionalitatii ex ante a POR 2014- 2020 cu privire la identificarea domeniilor regionale de specializare inteligente in complementaritate cu Strategia Nationala de Cercetare Dezvoltare Inovare (SNCDI)
AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii , OS – 2.1 A - microîntreprinderi	234.12	199		<i>lansat în 26.05.2016</i>	<i>Ianuarie 2017</i>	APEL LANSAT
AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.1B – incubatoare/acceleratoare de afaceri	117.65	100	Ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Este necesar a stabili clar statutul juridic al beneficiarului. Se vor clarifica anumite aspect aferente Legii incubatoarelor
AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri	172.94	147.00	Iulie 2016	Decembrie 2016	August 2017	APEL LANSAT

AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A – cladiri rezidențiale - 7 REGIUNI	438.91	373.07		15.03.2016	Noiembrie 2016	APEL FINALIZAT
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A- cladiri rezidențiale - Bucuresti -Ifov	83.46	70.94		15.03.2016	Noiembrie 2016	APEL FINALIZAT
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice - 7 REGIUNI	290.41	251.88	Iulie- August 2016	Decembrie 2016	August 2017	GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice - Bucuresti -Ifov	35.74	29.18	Iulie- August 2016	Decembrie 2016	August 2017	GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – Iluminat public - 7 REGIUNI	28.63	24.84	Ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Din discutiile precedente cu expertii de la Consiliul Concurenței exista premise pentru intrarea acestei operatiuni sub incidenta Ajutorului de Stat
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – Iluminat public – Bucuresti - Ifov	4.94	4.03	Ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Din discutiile precedente cu expertii de la Consiliul Concurenței exista premise pentru intrarea acestei operatiuni sub incidenta Ajutorului de Stat
AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 – mobilitate urbană - 7 REGIUNI	679.38	577.47	Decembrie 2016	Februarie 2017	Octombrie 2017	Clarificarea situațiilor privind Contractele de Sevicii Publice - transport călători si modificari corespunzatoare ale Legii 92 privind

AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 – mobilitate urbană - Bucuresti -Ifov	119.99	95.99	Decembrie 2016	Februarie 2017	Octombrie 2017	transportul public de călători.
AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - 7 REGIUNI	1,303.63	1,108.09	Iulie 2016	Decembrie 2016	Decembrie 2017	GHID LANSAT IN CONSULTARE PUBLICA
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană	1,058.82	957.44	Ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Clarificarea situațiilor privind Contractele de Servicii Publice - transport călători și modificări corespunzătoare ale Legii 92 privind transportul public de călători
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate	125.15	100.00	Ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Lansarea se va realiza coordonat cu celelalte obiective specific al axei 4
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 – regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană	55.29	47.00	Ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Lansarea se va realiza coordonat cu celelalte obiective specific al axei 4
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană	71.88	61.10	Ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Lansarea apelurilor de proiecte este condiționată de elaborarea strategiei privind infrastructura educațională de către Ministerul Educației
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 – patrimoniul cultural - 7 REGIUNI	249.76	212.3		Martie 2016	Noiembrie 2016	APEL FINALIZAT
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 – patrimoniul cultural -Bucuresti -Ifov	26.6	21.28		Martie 2016	Noiembrie 2016	APEL FINALIZAT

AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate -7 REGIUNI	91.8	78.03		Martie 2016	Noiembrie 2016	APEL FINALIZAT
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2- reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate -Bucuresti -Ifov	14.17	11.34		Martie 2016	Noiembrie 2016	APEL FINALIZAT
AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 – modernizarea drumurilor județene -7 REGIUNI	810.98	689.33		Martie 2016	Noiembrie 2016	APEL 1 – FINALIZAT / APEL 2 LANSAT IN DATA DE 05.12.2016 CU DEPUNERE DIN 05.01.2017
AP6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 - modernizarea drumurilor județene - Bucuresti Ilfov	13.3	10.64		Martie 2016	Noiembrie 2016	APEL 1 – FINALIZAT / APEL 2 LANSAT IN DATA DE 05.12.2016 CU DEPUNERE DIN 05.01.2017
AP7- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism - 7 REGIUNI	99.34	84.44		Aprilie 2016	Decembrie 2016	APEL FINALIZAT
AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.1/OS 8.2 infrastructura de sanatate - 7 REGIUNI	306.38	153.19	Ianuarie 2017	Februarie 2017	Octombrie 2017	Lansarea apelurilor este condiționalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale - vârstnici - 7 REGIUNI	27.34	23.24	Iunie 2016	Decembrie 2016	August 2017	GHID AFLAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE INTERNA MDRAP

AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale - dizabilități - 7 REGIUNI	16.65	14.15	Ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Lansarea apelurilor este condiționalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale - copii - 7 REGIUNI	74.9	63.67	Ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Ghid lansat în consultare publică
AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban /OS 9.1 – regenerarea comunităților defavorizate - 7 REGIUNI	89.59	85.11	Martie 2017	Mai 2017	Ianuarie 2018	Lansarea apelului este condiționată de selecția națională a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) în zone urbane marginalizate, care vor fi elaborate în urma apelului de proiecte al MFE pentru acordare de sprijin pregatitor în elaborarea SDL.
AP9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban /OS 9.1 - regenerarea comunităților defavorizate -Bucuresti -Ifov	11.81	10.63	Martie 2017	Mai 2017	Ianuarie 2018	Lansarea apelului este condiționată de selecția națională a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) în zone urbane marginalizate, care vor fi elaborate în urma apelului de proiecte al MFE pentru acordare de sprijin pregatitor în elaborarea SDL.

AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 – infrastructură educațională - 7 REGIUNI	261.45	222.23	ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	Lansarea apelurilor de proiecte este condiționată de elaborarea strategiei privind infrastructura educațională de către Ministerul Educației
AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 infrastructură educațională -Bucuresti – Ifov	53.19	42.55	ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	
AP11- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară /OS 11.1 - cadastru - 7 REGIUNI	312.89	265.96	ianuarie - 2017	Martie 2017	Septembrie - Noiembrie 2017	Proiect major aflat in pregatire.
SUERD	451.02	383.37	ianuarie 2017	Martie 2017	Noiembrie 2017	
ITI, inclusiv instrumente financiare AP 2	434.45	358.11	Noiembrie 2016	ianuarie 2017	Septembrie 2017	

Data publicarii: Decembrie 2016